

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 1D/2018 zo dňa 28.06.2018

centrálne číslo objednávateľa: 001/1814/INV/2018
uzatvorenej podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Stredná odborná škola železničná

Palackého 14

040 01 Košice

Zastúpené:

Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy

IČO:

35570563

DIČ:

2022108077

Web:

<https://soszke.edupage.org/>

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0024 6918

Kontakt:

055/622 83 63, 055/720 11 00

E-mail:

soszeleznicnakosice@gmail.com

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9

080 01 Prešov

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

- technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Zastúpené:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN:

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Kontakt:

051/749 57 62

E-mail:

dag@dagslovakia.sk

Zapísaný v OR:

Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka: 10421/P

ďalej len „zhotoviteľ“

1.3 Tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2018, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. Etapa“ (ďalej len „Zmluva“) a platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2020.

Článok II. Predmet dodatku

V zmysle Zmluvy Čl. XII. bod 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

2.1 Dohodou zmluvných strán sa mení Článok III. Čas plnenia bod 3.1 nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **31.1.2021**.

3.1.2 Vypracovať vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v členení podľa stavebných oddielov na základe triednika stavebných konštrukcií a prác.

3.1.3 Dodatť objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska.

2.2 Príloha č. 2 k ZoD – Vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác, vypracovaný v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy sa týmto dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 2A k ZoD, ktorá sa týmto stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.3 V celom texte zmluvy o dielo sa označenie „Príloha č. 2 k ZoD“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 2A k ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 2A k ZoD – Vecný, časový a finančný harmonogram

3.4 Účastníci Dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.5 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.


V Košiciach, dňa 26.11.2020

V Prešove, dňa 26.11.2020


o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

Stredná odborná škola železničná
Palackého 14
040 01 KOŠICE


.....
Ing. Jana Lenhardtová
riaditeľ školy
Stredná odborná škola železničná

DAG SLOVAKIA, a.s.
Voigogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK2027657749 ZI


.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.